
主要工事内容

単位 設計数量 累計進捗数量 進捗(％)

ｍ 356.0 356.0 100.0%

ｍ 2470.0 2252.1 91.2%

ｍ 2470.0 1932.0 78.2%

ｍ 2470.0 1480.5 59.9%

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ

本坑

ﾄﾝﾈﾙ掘削

横坑

ﾄﾝﾈﾙ掘削

2012年12月26日現在2012年12月26日現在2012年12月26日現在2012年12月26日現在俵坂トンネル(東)進捗状況俵坂トンネル(東)進捗状況俵坂トンネル(東)進捗状況俵坂トンネル(東)進捗状況

工種

掘削完了区間

俵坂ﾄﾝﾈﾙ(東)工区

工事始点11ｋｍ735ｍ

俵坂ﾄﾝﾈﾙ(東)工区

工事終点14ｋｍ400ｍ

横坑L=356ｍ

施工ヤード

武雄方

諫早方

本坑L=2470ｍ

轟小学校

嬉野総合支所

施工ヤード 諫早方を望む

切羽の状況 始点側坑口(武雄方)

12/26現在 本坑2,252.1ｍ


