
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第1回 視察 第2回 第3回

　　（会議内容） 市の方針
基本計画概要

基本計画の
方向性提示

基本計画
内容審議

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第4回 第5回 第６回 第７回 第８回 第９回

　　（会議内容）
基本計画
内容審議

基本計画
内容審議

基本設計
への課題整理

基本設計
への課題整理

基本設計
内容審議

基本設計
内容審議

実施

実施 実施

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

※本スケジュールは、現時点における暫定のスケジュールであり、今後の状況次第で変更することがあります。

基本・実施設計

工事着手（～R8年３月竣工）

設計

工事

2023（R5）年度

パブリックコメント

市民説明会

2024（R6）年度

資料②

嬉野市新庁舎建設　暫定スケジュール

2022（R4）年度

建設検討委員会

基本計画
議会上程

設計

市長報告
【終了】

基本・実施設計

建設検討委員会


