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年度
令和3年度
（2021）

令和4年度
（2022）

令和5年度
（2023）

令和6年度
（2024）

令和7年度
（2025）

事業
スケジュー

ル

概要
プレ実施に向けた

情報収集
実施内容の検討

プレ稼働に向けた整備
プレ稼働実証実験開始

実証実験内容充実
地域による運営体制検討

地域による運営体制構築
本格実装開始

本格実装
事業継続体制の構築

観光情報のデジタルコンテンツ化

デジタルモール・バーチャルモールの構築

来訪者と生産者をオンラインで結ぶコミュニケーションツール

オンライン観光ツアー・VR技術を活用した体験ツアー

ＰＴ１：嬉野の魅力を全国・全世界に発信する環境づくりチームスケジュール

新幹線駅開業
国民スポーツ大会

全国障がい者スポーツ大会
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地域との連携
体制構築

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ
基礎情報収集

コミュニケーショ
ンツール検討

オンライン観光
ツアー検討

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ
整備・構築

コミュニケーショ
ンツール整備

オンライン観
光ツアー企画

デジタルモール・バーチャルモールの
プレ稼働

地域による運営体制
検討

プレ実施コンテンツ作成

コミュニケーションツールのプレ実施・
段階的に拡大

オンラインツアープレ実施

VRツアーの準備
VRツアー
プレ実施

地域による
運営体制
構築

地域による
運営体制
開始

本格実装

運営事業者の決定



年度
令和3年度
（2021）

令和4年度
（2022）

令和5年度
（2023）

令和6年度
（2024）

令和7年度
（2025）

事業
スケジュー

ル

概要 現地調査・課題把握
パーソナルモビリティ・
手ぶら観光自動運転の

試乗会・計画

プレ稼働時の課題対応
手ぶら観光自動運転サー

ビス実験

パーソナルモビリティサービ
ス開始

実験検証・課題対応

本格実装
事業継続体制の構築

パーソナルモビリティ（PM）

手ぶら観光・自動運転サービス

PT2：来訪者の移動を支えるモビリティサービスチームスケジュール

地域との
連携体
制構築

自動運
転に関す
る現地調
査・課題
把握

新幹線駅開業

プレ稼働時の問題
点・課題の検討

部分的
運行
実験
開始

運行課題・ニーズの調
査（現地調査）

運用方法検討

自動運
転に関す
る関係施
設整備

パーソナル
モビリティの
導入検討

体験会

追加
導入
サービス
開始

改善・技術
的改良 本格稼

働
開始

国民スポーツ大会
全国障がい者スポーツ大会

導入
機種
決定

管理・運用方法検討

改良・改善
実施

管理・運用
体制構築

運営管理
体制構築

本格実装

車種・ルー
トの検討

2

試乗会

運営事業者の決定

運営事業者の決定


