

工 程 表 (案)

委託業務名 令和4年度 道の駅「うれしの まるく」観光・交流施設運営業務
 準備期間 令和4年8月19日 から
 令和4年9月22日 まで 34 日間

名称	月日		8月											9月																							
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
(1) 契約事務																																					
① 選定結果通知																																					
② 契約に関する事前協議																																					
③ 契約締結																																					
(2) 観光・交流施設運営																																					
① 職員体制協議																																					
② 職員募集																																					
③ 事前研修																																					
(3) 情報発信																																					
① 情報発信内容協議																																					
② パンフレット及びチラシ作成																																					
③ パンフレット及びチラシ作成案提示																																					
④ パンフレット及びチラシ印刷																																					
⑤ HP作成																																					
⑥ HP作成レイアウト提示																																					
⑦ HP運用																																					
⑧ デジタルサイネージコンテンツ作成																																					
⑨ デジタルサイネージコンテンツ提示																																					
⑩ デジタルサイネージ運用(9月19日より)																																					
(4) 市特産品等の企画・展示等																																					
① 市特産品等の企画・展示内容協議																																					
② 取扱商品の選定等																																					
③ 販促ツール等の企画・提案・制作等																																					
④ 物販資材の制作																																					

道の駅「うれしの まるく」開業