

別紙 < 第3次総合計画・第3期総合戦略・人口ビジョン見直し 令和8年度9月議会提案 策定スケジュール（案） >

月・日	R6年度				R7年度												R8年度											
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		
組織体制 策定方針 原案作成					委託業者選定プロボ準備				委託業者決定（アンケート・WS等・審議会運営業務【総合戦略・人口ビジョン見直し業務含む】）												印刷準備R8.7~9~印刷R8.10~12							
※総合戦略 策定方針 原案作成					骨子作成				素案作成												※R8.10.1~第3期総合戦略スタート							
アンケート								返信用封筒作成	対象者抽出（電算スポット）	アンケート様式検討	アンケート実施	アンケート集計																
WS・WC等 （意見聴取） パブリック コメント								WS・WC	WS・WC	WS・WC	WS・WC									パブリックコメント（※前後期ともに1ヶ月程度）								
審議会					市報	審議会委員募集	委嘱手続き※6月議会議決後委嘱	審議会（第1回~第〇回）												答申								
議会 印刷					議案提出起案（※総戦委員10名→15名へ改正）				6月議会提案				議案提出起案（※R6は7.1~7.19）				9月議会提案				印刷							