
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 災害に強い道路ネットワークの構築による嬉野市の安全・安心な都市づくり（防災・安全）

計画の期間   平成２９年度 ～   令和０３年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 嬉野市

計画の目標 嬉野市の防災・減災、及び安全な市街地形成を進めるため、「災害に強い道路ネットワークの構築による嬉野市の安全・安心な都市づくり」をテーマに、生活を支える基盤整備や防災環境を形成することで、安全・安心、そしてうるおいとゆとりあ

る都市環境の創出を目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 855  Ａ                 855  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H29当初） （H31末） （H33末）

   1 橋梁長寿命化修繕計画（H29～H33）による予防的保全を計画的に実施し、安全性が確保された橋梁数（補修対策済）の要修繕橋梁数に対する割合を0.00％（H29）から100.0％（H33）へ増加

橋梁長寿命化修繕計画（H29～H33）による要修繕橋梁数に対する修繕実施済橋梁数 0% 50% 100%

（修繕実施橋梁数（橋）／橋梁長寿命化修繕計画による対象橋梁数）×100

   2 市道の防災対策として市道法面の予防的保全を計画的に実施し、保全した市道の調査対象路線（H29～H33）に対する割合を0.00％（H29）から100.0％（H33）へ増加

法面保全路線の要対策延長（H29～H33）に対する保全実施延長 0% 60% 100%

（保全実施延長（法面）／法面保全対策路線延長）×100

   3 調査が完了した路線（L=125㎞）のうちMCI4.0以下の延長割合について、6.7%（H29当初）からの増加を抑制する。

計画完了後のMCI4.0以下の延長割合を算出 7% 5% 3%

計画完了後のMCI4.0以下の延長／調査が完了した路線延長（L=125㎞）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000513356



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

点検 橋梁定期点検【嬉野工区

】

橋梁点検（296橋） 嬉野市  ■  ■  ■          60 策定済

A01-002

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 市道広瀬線ほか５路線【

嬉野工区（橋長15m以上）

】

橋梁修繕（6橋） 嬉野市  ■  ■  ■         181 策定済

A01-003

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 市道春日広川原線ほか１

路線【嬉野工区（橋長15m

未満）】

橋梁修繕（3橋） 嬉野市  ■  ■          24 策定済

A01-004

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 市道五代長谷線【大草野

工区】

法面対策（L=83m） 嬉野市  ■          20 －

A01-005

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 市道万才堤ノ上線【久間

工区】

法面対策（L=87m） 嬉野市  ■  ■  ■          96 －

A01-006

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 市道内野小田志線【下宿

工区】

法面対策（L=90m） 嬉野市  ■  ■  ■          40 －

1 案件番号：  0000513356



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-007

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 市道下野辺田西山線ほか

７路線【嬉野工区】

路上再生（L=3km） 嬉野市  ■  ■  ■  ■         280 －

A01-008

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 市道大畑内野山線ほか１

４路線【嬉野工区】

舗装打ち替え（L=5.5km） 嬉野市  ■  ■  ■  ■           0 －

A01-009

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 道路防災調査【嬉野工区

】

法面点検 嬉野市  ■  ■  ■  ■  ■          72 －

A01-010

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 道路付属物調査【嬉野工

区】

付属物点検 嬉野市  ■           4 －

A01-011

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 路面性状調査【嬉野工区

】

路面性状調査 嬉野市  ■           0 －

A01-012

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 市道内野山木場線【内野

山工区】

法面対策（L=85m） 嬉野市  ■  ■  ■          54 －

2 案件番号：  0000513356



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-013

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

計画調

査

橋梁長寿命化修繕計画 計画策定（296橋） 嬉野市  ■          15 －

A01-014

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

交安 市道五町田熊野線　嬉野

市工区

交通安全施設設置　L=0.1km 嬉野市  ■           1 －

A01-015

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 市道大畑内野山線【内野

山工区】

法面対策（L=43m） 嬉野市  ■           4 －

A01-016

道路 一般 嬉野市 直接 嬉野市 市町村

道

修繕 市道第一鍋野線【鍋野工

区】

法面対策（L=51m） 嬉野市  ■           4 －

 小計         855

合計         855

3 案件番号：  0000513356



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

事業主体で評価を行う
事後評価の実施体制

0000513356案件番号：

令和5年7月

市ホームページにて公表

橋梁の修繕、道路法面の防災対策、適切な維持補修行うことで道路の安全性や快適性が向上した。

引き続き事業を推進し早期の効果発現を目指す。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

100%

最　終
100%

実績値

 2

最　終
目標値

100%
計画していた事業の進捗状況などにより、目標を下回る結果となった。

最　終
78%

実績値

 3

最　終
目標値

3%
計画していた事業の進捗状況などにより、目標を下回る結果となった。

最　終
12%

実績値

1 案件番号：0000513356



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 18 災害に強い道路ネットワークの構築による嬉野市の安全・安心な都市づくり

計画の期間 平成29年度　～　平成33年度　（5年間） 佐賀県　嬉野市

別紙５－２

交付対象

基幹事業

関連社会資本整備

効果促進事業

凡例

【全域で検討する内容】
A1-1 橋梁定期点検

A1-9 道路防災調査

A1-10 道路付属物調査

A1-11 路面性状調査

A1-13 橋梁長寿命化修繕計画

Ａ1-6 市道内野小田志線
【道路】

Ａ1-5 市道万才堤ノ上線
【道路】

Ａ1-4 市道五代長谷線
【道路】

Ａ1-2 市道広瀬線ほか5路線
【道路】

Ａ1-3 市道春日広川原線ほか1路線
【道路】

Ａ1-7 市道下野辺田西山線ほか7路線
【道路】

Ａ1-8 市道大畑内野山線ほか14路線
【道路】

Ａ1-12 市道内野山木場線
【道路】

Ａ1-14 市道五町田熊野線
【道路】

Ａ1-15 市道大畑内野山線
【道路】

Ａ1-16 市道第一鍋野線
【道路】


