

令和8年度の事業計画及びスケジュール

資料3

年	令和8年									令和9年		
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①嬉野市地域公共交通計画の策定			概況整理									
			現状分析・課題整理									
			基本方針の検討(骨格案)	基本方針ブラッシュアップ								
			目標・施策(案)の検討				施策ブラッシュアップ					
							計画素案作成			パブリックコメント		計画公表
②乗合タクシー「牛の岳線」「下吉田線」「関所跡線」の本格運行への移行	実証運行期間中のデータ整理											
		本格運行案の整理										
		事業者協議	各種調整									
							本格運行					
										効果・課題検証		
③福祉バス「ヨッシー号」の受益者負担の導入および、乗合タクシー春日線、福祉バス「ヨッシー号」の統合			庁内協議(2回目)			庁内協議(3回目)					庁内協議(4回目)	
				車内アンケート	アンケートとりまとめ							
							意見交換会				有料化に向けた説明会	
④地域公共交通活性化協議会及び地域公共交通会議			会議 6月26日				会議			会議		書面決議(交通計画)